



## GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

ELABORAÇÃO DO PPA 2016 - 2019  
CRONOGRAMA ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS

Atividade	Objetivo	PERÍODO											
		FEVEREIRO		MARÇO	ABRIL			MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
		25	26	31	07	21	30	01 a 31	01 a 30	01 a 31	4	26	
Disponibilizar email: sugestoesppa2016-2019@sepog.ro.gov.br no site da SEPOG para recepção das cooperações	Coleta de cooperação dos profissionais de planejamento e da sociedade em geral para melhorar a qualidade do plano	X											
Comunicar às instituições parceiras e unidades orçamentárias do executivo a abertura do processo.	Comunicação formal da abertura dos procedimentos do PPA 2016-2019 aos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, MP, DPE e Unidades Orçamentárias do Executivo	X											
Reunir com profissionais da área de planejamento dos Poderes, mais MPE, TCE e DPE	Uniformizar conceitos, discutir procedimentos e cronograma das atividades, fixar parcerias e buscar consenso.		X										
Publicar manual com orientações para elaboração do Projeto Plano Plurianual 2016-2019	Tornar público o manual com orientações para elaboração do Plano Plurianual 2016-2019.			X									
Reunir com profissionais da área de planejamento das Unidades Orçamentárias do Executivo	Análise do PPA 2012/2015, seus resultados, e alterações e metas para o plano plurianual de 2016 - 2019.				X	X	X						
Treinar e orientar a elaboração do Plano	Reuniões técnicas de conscientização e treinamento com profissionais da área de planejamento das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo para uniformizar conceitos e deliberar modificações propostas.							X					
Realizar Audiências Públicas	Realizar Audiências Públicas nas dez regionais de planejamento, para ouvir a sociedade, identificar demandas e elaborar programas e projetos que atenda às necessidades da sociedade.							X	X				
Finalizar o plano com inclusão das demandas das audiências, sugestões e definições finais	Concluir o plano com as considerações e indicações da participação social e dos profissionais de planejamento das Unidades Orçamentárias do Executivo, Legislativo, Judiciário, mais Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.										X		
Elaborar e publicar Minuta do texto final da Lei, Mensagem e Anexos	Tornar público a Minuta do texto da Lei, Mensagem e Anexos do Projeto do PPA, com as cooperações e definições finais, que será enviado para deliberação da ALE.											X	
Protocolização do Projeto de Lei e Anexo na Coordenadoria Técnica Legislativa	Análise, apreciação e encaminhamento do Projeto de Lei à casa de legislação												X

\* SUJEITO A MODIFICAÇÕES

