



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES DO PPA 2016-2019/2018 - Inciso III, §3º do Art. 135 da CE.

Atividade	Objetivo	PERÍODO									
		MAIO	JUNHO	JULHO		AGOSTO	SETEMBRO				
		25	03	11	31	31	02	05	11	12	13
Comunicar aos Poderes e unidades orçamentárias do executivo a abertura do processo de Atualização do PPA 2016-2019, versão 2018.	Comunicação formal da abertura dos procedimentos de atualização do PPA 2016-2019, versão 2018 aos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, MP, DPE e Unidades Orçamentárias do Executivo	X									
Disponibilizar e-mail: sugestoesppa2018@sepog.ro.gov.br no site da SEPOG para recepção das cooperações	Coleta de cooperação dos profissionais de planejamento e da sociedade em geral para melhorar a qualidade do plano	X									
Disponibilizar texto da minuta de lei do PPA 2016-2019 para o exercício de 2018	sugestões e alterações		X								
Reunir com profissionais da área de planejamento das Unidades Orçamentárias do Executivo	Promover reunião de orientação técnica pela ABOP com as Unidades Orçamentárias do Poder Executivo			X							
Disponibilizar SIPLAG - módulo PPA 2016-2019, versão 2018 para inserção de dados	Disponibilizar SIPLAG com as adequações e orientações, para inserção dos dados pelas Unidades Orçamentárias				X						
Encerrar inserção de dados no SIPLAG	Encerrar inserção dos dados pelas Unidades Orçamentárias e iniciar elaboração de relatórios e providências finais					X					
Finalizar o plano com inclusão das sugestões e definições finais	Concluir o plano com as considerações e indicações da participação social e dos profissionais de planejamento das Unidades Orçamentárias do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.						X				
Publicar Minuta do texto final da Lei, Mensagem e Anexos atualizados	Tornar público a Minuta do texto da Lei, Mensagem e Anexos das atualizações do PPA, com as cooperações e definições.							X			
Realizar Audiência Pública	Realizar Audiência Pública para apresentar a sociedade a atualização do PPA 2016-2019, versão 2018.								X		
Adequação das atualizações da Minuta do PPA-2016-2019, versão 2018 às demandas da Audiência	Conclusão e encaminhamento à DITEL/CC									X	
Protocolização do Projeto de Lei e Anexo na Coordenadoria Técnica Legislativa	Análise, atualizações, assinaturas e envio para ALE.										X

* SUJEITO A MODIFICAÇÕES

* alteramos a data de inserção e encerramento dedados no modulo